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APRESENTACAO

O ciclo de capacitagcdo avangada em Obras e Servigos de Engenharia,
destinado aos servidores publicos e empresas que atuam em contratagdes
de obras e servigos de engenharia no setor publico. O ciclo de capacitacéo
serd desenvolvido com énfase na Lei n° 14.133/2021 e em sua aplicagéo
prética na gestdo de contratos administrativos.

O curso tem como finalidade oferecer atualizagdo técnica, juridica e
gerencial para os profissionais envolvidos nas fases de planejamento,
licitacdo e execugéo contratual de obras e servigos de engenharia, de modo
a aprimorar a eficiéncia administrativa, reduzir riscos, fortalecer a seguranga
juridica e garantir maior efetividade na utilizagdo dos recursos publicos.

Trata-se de um programa estruturado em quatro médulos de 8 horas cada
(total de 32 horas), ministrados de forma sequencial. Cada maddulo foi
planejado para proporcionar uma visdo progressiva e integrada, partindo dos
fundamentos tedricos e normativos até alcancar a anélise préatica de casos,
regimes de execugao, orcamentos, instrumentos de planejamento e gestéo
contratual.

O curso sera ministrado pelo professor Hamilton Bonatto, Procurador do
Estado do Parandg, Engenheiro Civil e Mestre em Planejamento e Governanga
Pdblica, com vasta experiéncia em licitagées e contratos administrativos de
obras e servigos de engenharia, além de autor de livros de referéncia sobre o
tema (curriculo resumido ao final).

Assim, o objeto desta proposta nado se restringe apenas a transmissao de
conteddo, mas busca construir competéncias efetivas na é&rea de
contratagbes publicas, preparando os participantes para lidar com os
desafios contemporéaneos da gestdo de obras publicas, a exemplo da adogéo
de novas tecnologias construtivas, da internalizacdo de critérios de
sustentabilidade (ESG e ODS), da elaboragdo de matrizes de risco e da
correta aplicagdo dos instrumentos previstos na Lei n° 14.133/2021.



PUBLICO ALVO

o Gestores e fiscais de contratos;

« Servidores encarregados da licitagéo, contratacéo, recebimento e
aprovacéo de projetos;

« Membros de comissdes de contratacao;

» Procuradores, Pregoeiros e Agentes de contratagao;

» Integrantes de equipes apoio ao pregoeiro e ao agente de
contratacao;

« Gerentes de contratos de obras;

o Projetistas e empresas de engenharia consultiva;

» Advogados; Engenheiros, Arquitetos e Construtores;

o Auditores e servidores de 6rgédos de controle interno e externo;

o Gestores publicos em geral;

o Peritos judiciais;

o Orcamentistas;

« Concessiondrias de servigos publicos;



ESTRUTURA DO CICLO DE CAPACITA(;AO
MODULO 01

1.

2.

3.

INTRODUCAO
PRINCIPIOS QUE NORETEIAM AS CONTRATAGOES DE OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA
CONCEITOS
3.1. OBRAS
3.1.1. OBRAS COMUNS
3.1.2.0BRAS ESPECIAIS
3.2. SERVICOS DE ENGENHARIA
3.2.1.SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
3.2.2. SERVICO ESPECIAIS DE ENGENHARIA
3.3. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA
PREPONDERANTEMENTE INTELECTUAL
REGIMES DE EXECUGCAO
4.1. EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
4.2. EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
4.3. CONTRATACAO POR TAREFA
4.4. EMPREITADA INTEGRAL
4.5. CONTRATACAO INTEGRADA
4.6. CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
4.7. FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO ASSOCIADO
4.8.ESCOLHA DO REGIME DE EXECUGAO
4.9.MAIS DE UM REGIME DE EXECUCAO NO MESMO CONTRATO

MODULO 02

5.

INSTRUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

5.1. PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL

5.2. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

5.3. TERMO DE REFERENCIA

5.4. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

5.5.PROJETO BASICO

5.6.PROJETO EXECUTIVO

5.7. PROJETO LEGAL



5.8. DIREITOS AUTORAIS NAS CONTRATACOES DE PROJETOS E SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS
6. AGENTES PUBLICOS
6.1. AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO(A) E MEMBROS DE
COMISSAO DE CONTRATACAO
6.2. GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
6.3. GESTOR DE CONTRATO
6.4.FISCAL DE CONTRATO
6.5. GESTOR DE CONVENIOS
6.6.VEDACOES AOS AGENTGES PUBLICOS
6.7. DEFESA DOS AGENTES PUBLICOS NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA,
CONTROLADORA OU JUDICIAL
7. RELATORIO DE OCORRENCIAS E PROVIDENCIAS
PREPOSTO DO CONTRATADO
9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
9.1. REGIME DAS NULIDADES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
9.2. REVOGAGCAO DA LICITACAO
10. NORMAS RELATIVAS A SUSTENTABILIDADE
1. ANOTACAO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
12. REMUNERACAO VARIAVEL
13. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS
14. UTILIZACAO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CONTRATACOES
PUBLICAS.

o

MODULO 03

1. LICITACOES
11. OBJETIVOS DO PROCESSO LICITATORIO
1.2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR DAS LICITACOES
1.3. PARTICIPACAO EM CONSORCIO
1.4. COOPERATIVAS
1.5. FASES DO PROCEDIMENTO LICITATORIO
1.6. MODALIDADES DE LICITACAO
1.6.1. PREGAO
1.6.2.CONCORRENCIA
1.6.3. CONCURSO
1.6.4. DIALOGO COMPETITIVO
1.7. PROCEDIMENTOS AUXILIARES
1.7.1. CREDENCIAMENTO
1.7.11. CARACTERISTICAS
1.7.1.2. PARALELA E NAO EXCLUDENTE



1.7.1.3. SELECAO a CRITERIO DE TECEIROS
1.7.1.4. MERCADOS FLUIDOS
1.7.2.PRE-QUALIFICACAO
1.7.2.1. CARACTERISTICAS
17.22. PRE-QUALIFICACLAO DE FORNECEDORES
17.2.3.  PRE-QUALIFICACAO DE BENS
1.7.3.PROCEDIMENTO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE
1.7.3.1. CARACTERISTICAS
1.7.3.2. PROCEDIMENTO
1.7.4.SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
1.7.4.. CARACTERISTICAS
1.7.4.2.  VANTAGENS E DESVANTAGENS
17.4.3.  SRP PARA OS DIVERSOS REGIMES DE EXECUGAO
1.8. CASOS EXITOSOS DE SRP PARA OBRAS E SERVICOPS DE
ENGENHARIA
1.8.1. REGISTRO CADASTRAL
1.8.1.1. CARACTERISTICAS
1.8.1.2.CONTEUDO
1.8..3.REGULAMENTACAO E BALIZAS LEGAIS
1.9. CRITERIOS DE JULGAMENTO
1.9.1. MENOR PRECO
1.9.2.MAIOR DESCONTO
1.9.2.1.DESCONTO LINEAR
1.9.3. MELHOR TECNICA OU CONTEUDO ARTISTICO
1.9.4. TECNICA E PRECO
1.9.5. MAIOR LANCE
1.9.6. MAIOR RETORNO ECONOMICO
110.HABILITACAO
110.1. CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL
110.2. CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL
1.11. FRACIONAMENTO DE DESPESAS E PARCELAMENTO DO OBJETO
112. INDICACAO DE MARCAS EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
113. CONTRATACAO DIRETA
113.1.DISPENSA DE LICITACAO
113.2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO
. ORCAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: ASPECTOS LEGAIS
2.1. PARAMETROS LEGAIS
2.2. ORCAMENTO SIGILOSO
2.3. JOGO DE PLANILHAS
2.4. JOGO DE CRONOGRAMAS



2.5. ASPECTOS ESPECIFICOS PARA ORCAMENTO PARA CONTRATACAO
INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA

CONTRATACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

3.1. FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA

3.2. RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVAS AOS PROJETOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA

3.3. RECEBIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

3.4. RESPONSABILIZACAO PELA ELABORACAO DE PROJETOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA

MODULO 04

1.

CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS D ENGENHARIA
11. REGIME JURIDICO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
1.2. CARACETRISTICAS GERAIS
1.3. CLAUSULAS EXORBITANTES
1.4. CLAUSULAS NECESSARIAS
1.5. MATRIZ DE RISCOS
1.5.1. ALOCAGAO DE RISCOS
1.5.2.ADICIONAL DE RISCOS
1.5.3.QUANTIFICAGAO DE RISCOS
1.5.4. COMO ELABORAR UMA MATRIZ DE RISCOS
1.6. GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO
1.7. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL
1.8. ADITIVO CONTRATUAL VERBAL
1.9. ADITIVOS EM FUNGAO DO REGIME DE EXECUGAO
110. CONTRATACAO DE LICITANTES REMANESCENTES
11. CONTRATACAO DE REMANESCENTE DE OBRAS
112. ALTERACOES CONTRATUAIS
1121, ALTERACAO UNILATERAL
112.2. ALTERACOES CONSENSUAIS
112.3. ADITIVOS CONTRATUAIS
112.3.1.  ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGCAO
112.3.2.  ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA
112.3.3. ADITIVO PARA ACRESCIMO DE SERVICOS
112.3.4. ADITIVO PARA SUPRESSAO DE SERVICOS
112.3.5.  ADITIVO PARA ACRESCIMO E SUPRESSAO DE SERVICOS
NO MESMO CONTRATO
112.3.6. ADITIVO PARA SUSPENSAO DE CONTRATO



112.4. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCDEIRO DOS CONTRATOS
EM SENTIDO LATO
112.4.1.  REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO
112.4.2. REPACTUACAO DE PRECOS
112.4.3. REVISAO DE CONTRATO OU REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO EM SENTIDO ESTRITO
112.4.4. CORRECAO MONETARIA
112.5. SUBCONTRATACAO
112.5.1.  POTENCIAIS SUBCONTRATADOS
112.6. RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
112.7. MOTIVOS PARA EXTINCAO DO CONTRATO
11271, EXTINCAO DO CONTRATO PELA ADMINISTRACAO
112.7.2.  EXTINCAO DO CONTRATO COMO DIREITO DO
CONTRATADO
112.8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
112.9. MEDIDAS EXCEPCIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DE IMPACTOS
DECORRENTESNDE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA



INSTRUTOR
PROFESSOR HAMILTON BONATTO

Procurador do Estado do Parand; Mestre em Planejamento e Governancga; Engenheiro Civil;
Licenciado em Ciéncias e Matematica (Licenciatura Plena); Especialista e Direito
Constitucional; Especialista em Advocacia Publica; Especialista em Construgdo de Obras
Publicas; e Especialista em Etica e Educagao; E Autor do livro “Licitages e Contratos de
Obras e Servigcos de Engenharia, Editora Férum; Autor dos livros “Contratacdo de Obras
Publicas”, UEPG, Programa de Residéncia Técnica “Critérios Eticos para a Construcéo de
Obras Publicas Sustentéaveis”, Editora NP. Governanca e Gestdo de Obras Publicas: do
Planejamento a P&s-Ocupacgdo”, Editora Ubda; “BIM para Obras Publicas”, Editora CON;
Coautor dos livros: Contratagao de Obras e Servigcos de Engenharia nas Empresas Estatais,
Editora Juspodium; Artigos Publicados nos livros: Visées Contemporaneas Sobre Direito
Publico, Habitus Editora; Nova Lei de Licitagbes e Contratos: Lei n° 14.133/2021, Debates,
perspectivas e desafios, Edicoes Camara; Nova Lei de Licitacées Sob a Otica da Advocacia
Publica: reflexdes tematicas, Editora Férum; Temas Controversos da Nova Lei de Licitagdes e
Contratos, Editora Juspodium; Comentérios a Lei
de Licitagdes e Contratos Administrativos, Editora
Férum; Pregoeiros e Agentes de Contratagéo:
desvendando a Lei 14133/2021 em perguntas e
respostas; Direito PUblico em Perspectiva: estudos
em homenagem aos procuradores do Estado do
Parana, Arraes Editores; Revista ACONJUR,
associagdo dos Consultores Juridicos do Poder
Judicidrio do Parang; Obras Publicas e Servigos de
Engenharia na Nova Lei de Licitagdes e Contratos,
Lumen Juris; autor da Coletdnea com 10 (dez)
Cadernos Orientadores para Contratagdo de
Obras e Servigos de Engenharia — Edificag6es; Autor do Caderno sobre aquisicdes de bens;
Autor do Caderno sobre prestacéo de servigos. Professor convidado para ministrar temas de
obras e servigos de engenharia das seguintes Instituigdes de Ensino Superior: UNIBRASIL -
Curitiba, PR; CERS — Centro Educacional Renato Saraiva — Recife, PE; Faculdade Baiana de
Direito — Salvador — BA; Faculdade Pdlis Civitas — Curitiba, PR; Instituto Goiano de Direito;
Escola Paranaense de Direito Administrativo; Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR.




MATERIAL DIDATICO

Serd fornecido a cada participante O1 (um) exemplar do livro “Governanga e
Gestao de Obras Publicas: do Planejamento a P6s-Ocupagao”, Editora Ub3,
de autoria do professor Hamilton Bonatto, com 635 paginas.

Também serd fornecida uma apostila (apresentagédo) digital para
acompanhamento do curso.

CONDIGAO

A realizagéo do evento fica condicionada a inscricdo minima de 40
(quarenta) participantes.

INVESTIMENTO

= Valor por Participante : R$ 1.650,00 (incluido material didatico)

FORMA DE PAGAMENTO

= O pagamento podera ser realizado em até 15 (quinze) dias apds a
realizagdo do Mdédulo 4.



